

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第43号
工 事 名	町道中倉線改良工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5 (株) 毛利組 代表取締役 毛利 喜信
-----	-------	---

契 約 年 月 日	平成30年10月25日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	14,774,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成30年10月26日
	竣 工 (当 初)	平成31年3月8日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	【土工】掘削V=20m3 【擁壁工】L型擁壁(H=1250)L=62m 【排水工】PU3型側溝(300×300)L=128m (300×400)L=31m (300×500)L=74m 横断暗渠(600型)L=10m 1号集水桝(800×800×1000)N=1箇所 2号集水桝(800×800×1000)N=1箇所 【舗装工】車道舗装(仮舗装)表層(再生密粒度アスコンt=4cm)A=215m2上層路盤(再生粒調碎石t=12cm)A=200m2 下層路盤(再生クラッシャーランt=12cm)A=199m2 【撤去工】舗装版切断(アスファルト)L=242m 建設汚泥処理V=1.8m3 貨物自動車運搬(2t)N=1回 舗装版破碎(As)A=275m2 殻運搬(As殻)V=13m3 処分(As殻)V=32t 構造物取壊V=33m3 殻運搬(Co殻)V=33m3 処分(Co殻)V=79m3 【仮設工】交通誘導員N=57日
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	