

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第3号
工 事 名	町道百津配水池線改良工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5 (株) 毛利組 代表取締役 毛利 喜信
-----	-------	---

契 約 年 月 日	平成30年4月27日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	5,968,080 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成30年5月1日
	竣 工 (当 初)	平成30年8月24日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

工事概要

当 初	全体工事延長 L=43.0m 【土工】道路土工1式 作業土工1式【排水工】落蓋式側溝L=36.0m 集水柵(500×500×550)1基 排水管接続(φ200)1式【擁壁工】L型擁壁(800S)L=2.0m L型擁壁(1000S)L=6.0m L型擁壁(1250S)L=22.0m【付帯工】地先境界ブロック(120×120)L=4.0m【舗装工】表層工 A=204.0m ² 上層路盤(再生クラッシュラン)A=204.0m ² 下層路盤(再生粒調砕石) A=204.0m ² 【交通安全施設工】車止め(バリカー) W=1500 H=800 1基 区画線(実線W=15cm) L=90.0m【産廃処理工】撤去工 1式【仮設工】交通誘導員B(交代要員有り) 編成人員/日(1人) 22.0日
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	