
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

平成28年8月26日
一
回
目

二
回
目

平成28年12月5日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

4,968,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 下工第28-06号

工 事 名 下組ポンプ場内・外水位計及び関連機器取替工事

工 事 場 所
当
　
　
初

内・外水位計及び関連機器修繕工事　一式

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

平成28年8月25日

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷地内

工 事 の 種 類 電気・機械

請負人
住　所
氏　名

福岡県福岡市東区箱崎4-15-37

（株）菅原　福岡営業所

所長　今林　忠久


