
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

平成28年12月2日
一
回
目

二
回
目

平成29年2月17日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

1,512,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 農第22号

工 事 名 28災中山　山口地区農地災害復旧工事

工 事 場 所
当
　
　
初

山口地区
　1工区　施工延長 L=4.0m　ブロック積工　A=18.8m2　畦畔工　L=4.0m
　2工区　施工延長 L=4.5m　ブロック積工　A=11.3m2　畦畔工　L=4.5m

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

平成28年12月1日

長崎県東彼杵郡川棚町中山郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097

（有）岩永重機

代表取締役　岩永　康寛


