

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|------|--------------------|
| 工事番号 | 農第14号 |
| 工事名 | 三越漁港整備工事（三越物揚場その1） |
| 工事場所 | 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷 |

| | |
|-------|----|
| 工事の種類 | 土木 |
|-------|----|

| | | |
|-----|-----|-----------------------|
| 請負人 | 住所名 | 長崎県佐世保市光町109 |
| | 氏名 | (株)堀内組 代表取締役 山下 功三 |

| | |
|------------|------------|
| 契約年月日 | 平成28年9月30日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-----------|--------------|
| 請負契約額（当初） | 41,096,160 円 |
| 〃（1回変更） | 円 |
| 〃（2回変更） | 円 |
| 〃（3回変更） | 円 |

| | | |
|----|---------|------------|
| 工期 | 着工 | 平成28年9月30日 |
| | 竣工（当初） | 平成29年3月17日 |
| | 〃（1回変更） | |
| | 〃（2回変更） | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 当初 | 施工延長 L=33.5m 堤体工 矢板圧入(VIL L=13.0m)N=66.0枚、矢板圧入(異形矢板B L=13.0m)N=1.0枚 |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-----|--|
| 一回目 | |
| 二回目 | |
| 三回目 | |