

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第24号
工 事 名	中山地区給水管布設替工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中山郷地内

工 事 の 種 類	水道施設
-----------	------

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1062
		(有)宮崎設備工業
		代表取締役 宮崎 誠剛

契 約 年 月 日	平成28年12月12日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,160,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成28年12月13日
	竣 工 (当 初)	平成29年2月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=52.0m HI-VP φ20mm L=52.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	