

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	農第37号
工事名	緊急避難路棚尾線道路舗装工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

工事の種類	舗装
-------	----

請負人	住所名	長崎県佐世保市福石町4-19
		西部道路(株)
		代表取締役 綿元 功

契約年月日	平成29年2月3日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	8,834,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	平成29年2月3日
	竣工(当初)	平成29年3月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	施工延長 L=629.40m			
	【A路線】アスファルト舗装工 A=2167.50㎡	アスファルトキ`ャップ`舗装工 A=151.50㎡	区画線工 L=1700.00m	
第一回変更	【B路線】アスファルト舗装工 A=364.90㎡	アスファルトキ`ャップ`舗装工 A=139.80㎡	区画線工 L=224.80m	
第二回変更				
第三回変更				

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	