

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第4号
工 事 名	小串地区配水枝管布設替工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	水道施設
-----------	------

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
		青井商事(有)
		代表取締役 青井 誠一

契 約 年 月 日	平成29年8月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	5,292,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成29年8月10日
	竣 工 (当 初)	平成29年9月29日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=221.0m HI-VP φ 50mm L=167m HI-VP φ 40mm L=54m 給水管接続 n=10箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	