

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第29-06号
工 事 名	上百津地区污水枝線延長工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15
	氏 名	(有) 田崎工業 代表取締役 田崎 薫

契 約 年 月 日	平成29年8月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,404,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成29年8月10日
	竣 工 (当 初)	平成29年11月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長	15.00m	(単独事業)
	管きよ延長(リブPφ150mm)	14.20m	(単独事業)
第 一 回 変 更	塩ビ製小型マンホール(φ300×150)	1箇所	(単独事業)
	取付管(VUφ100mm)	1箇所(1.2m)	(単独事業)
	Co本舗装(t=15cm)	30.0㎡	(単独事業)
第 二 回 変 更			
第 三 回 変 更			

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	