

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第23号
工 事 名	大崎半島拠点づくり整備（大崎海水浴場西側棧敷）工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	建築
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866
	氏 名	(有)川津工務店 代表取締役 川津 昭洋

契 約 年 月 日	平成29年8月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	5,616,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成29年8月10日
	竣 工（当 初）	平成29年10月6日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	大崎海水浴場西側棧敷（休憩所） 改修（部分）：木造1F、建築面積222.47㎡、延床面積222.47㎡
初	直接仮設 1式 解体 1式 改修 1式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	