

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第18号
工 事 名	2号緩速ろ過池補砂工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏 名	(株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契 約 年 月 日	平成29年11月10日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,970,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成29年11月13日
	竣 工 (当 初)	平成30年3月2日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	汚砂搬出・運搬 V=11.7m ³ 在来砂仮置き・敷き均し V=136.5m ³ 新砂敷き均し V=156.0m ³ 最上層の汚砂19.5m ³ (5cm)を人力でかき集めた後、バキュームカーで吸い取り、場内の汚砂置き場へ搬出する。その後、在来砂137m ³ (35cm)を大型土のう詰め一時仮置きした後、新砂156m ³ (撒き出し40cm、仕上がり35cm)を下層に、仮置きした在来砂を上層に均等に敷き均す。なお、新砂については材料を支給する。
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	