

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第11号
工 事 名	小串地区汚水枝線（その61）開削工事に伴う水道管移設工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	水道施設
-----------	------

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏 名	(株) 大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契 約 年 月 日	平成30年6月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	4,428,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	平成30年6月29日
	竣 工（当 初）	平成30年12月14日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	仮設工： ポリエチレン管(PE) φ50mm L=157.0m 既設接続工： φ50mm*2箇所 φ32mm*1箇所 φ25mm*5箇所 φ20mm*14箇所 本設工： 配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=156.0m 既設接続工： φ75mm*1箇所 φ50mm*1箇所 φ32mm*1箇所 φ25mm*5箇所 φ20mm*14箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	