

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第30-14号
工 事 名	小串地区污水枝線（その64）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076
	氏 名	(有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久

契 約 年 月 日	平成30年9月20日
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 3 回 契 約 変 更 年 月 日	

請 負 契 約 額 ( 当 初 )	9,288,000 円
〃 ( 1 回 変 更 )	円
〃 ( 2 回 変 更 )	円
〃 ( 3 回 変 更 )	円

工 期	着 工	平成30年9月21日
	竣 工 ( 当 初 )	平成31年1月18日
	〃 ( 1 回 変 更 )	
	〃 ( 2 回 変 更 )	

随意契約における契約相手方選定理由

--

## 工事概要

当 初	工事長 123.5m (単独路線) 管きよ延長(リブPφ150mm) 120.4m (単独路線) 塩ビ製小型マンホール(φ300×150mm) 4箇所(単独路線) 塩ビ製ます(φ200×150mm) 2箇所(単独路線) 取付管(VUφ100mm) 15箇所(27.7m)(単独路線)
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

## 変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	