

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産第45号
工 事 名	30災岩屋郷 小代地区災害復旧工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076
	氏 名	(有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久

契 約 年 月 日	平成31年2月4日
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 3 回 契 約 変 更 年 月 日	

請負契約額 (当 初)	5,724,000 円
〃 (1 回変更)	円
〃 (2 回変更)	円
〃 (3 回変更)	円

工 期	着 工	平成31年2月5日
	竣 工 (当 初)	平成31年3月25日
	〃 (1 回変更)	
	〃 (2 回変更)	
	〃 (3 回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	小代第1地区(1工区)施工延長 L=9.0m	ブロック積工 A=16.8m ²	根固コンクリート工 N=1箇所
	小代第2地区(1工区)施工延長 L=2.3m	コンクリート舗装工 A=1.8m ²	
第 一 回 変 更	小代第1地区(2工区)施工延長 L=7.0m	ブロック積工 A=27.7m ²	
	小代第2地区(2工区)施工延長 L=7.0m	コンクリート舗装工 A=18.2m ²	
	小代第1地区(3工区)施工延長 L=5.5m	ブロック積工 A=26.3m ²	
	小代第2地区(3工区)施工延長 L=5.5m	コンクリート舗装工 A=9.4m ²	
第 二 回 変 更			
第 三 回 変 更			

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	