

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	上水第6号
工事名	白石線(役場周辺)配水管布設替工事(2工区)
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷地内

工事の種類	水道
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏名	(株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契約年月日	令和2年6月3日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	12,650,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和2年6月4日
	竣工(当初)	令和2年10月2日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	施工延長 L=157.0m 既設管布設替工(水道配水用ポリエチレン管φ150mm) L=157.0m 既設配水枝管・給水管接続、既設配水枝管廃止 (φ2mm~50mm) n=11箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	