

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-3号
工 事 名	惣津地区汚水枝線(その5)開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5
	氏 名	(株) 毛利組 代表取締役 毛利 喜信

契 約 年 月 日	令和2年6月10日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	18,480,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年6月11日
	竣 工 (当 初)	令和2年11月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

任意契約における契約相手方選定理由

工事概要

当 初	工事長 267.1m 管きょ延長 (リブPφ150mm) 260.8m 塩ビ製小型マンホール (φ300×150mm) 12箇所 取付管 (VUφ100mm) 16箇所 (34.5m)
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	