

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-8号
工 事 名	惣津地区污水枝線（その7）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和2年8月17日
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 3 回 契 約 変 更 年 月 日	

請 負 契 約 額 (当 初)	12,430,000 円
〃 (1 回 変 更)	円
〃 (2 回 変 更)	円
〃 (3 回 変 更)	円

工 期	着 工	令和2年8月18日
	竣 工 (当 初)	令和2年12月18日
	〃 (1 回 変 更)	
	〃 (2 回 変 更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 176.7m 管きょ延長 (リブPφ150mm) 173.9m 塩ビ製小型マンホール (φ300×150mm) 3箇所 塩ビ製ます (φ200×150mm) 3箇所 取付管 (VUφ100mm) 9箇所 (12.7m)
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	